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Mochovce 3. a 4. blok 
- stav správneho konania 
- stav prípravy  3. bloku na 
uvádzanie do prevádzky 
 

15. máj 2019 

 

Ing. I. Smrtník 

 Správne konanie MO34 

SE predložili na ÚJD SR dňa 12.12.2016 žiadosť o vydanie 
 

• povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia MO34 do prevádzky 
(pre uzol čerstvého paliva, 3. blok MO34 a 4. blok MO34); 

• povolenia na predčasné užívanie stavby pre JZ MO34 (pre objekty a 
zariadenia uzla čerstvého paliva, 3. blok a 4. blok MO34); 

• povolenia na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom 
zariadení v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového 
paliva v sklade čerstvého paliva; 

• povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým 
jadrovým palivom pre 3. blok a 4. blok MO34. 

Predložením žiadosti sa začalo správne konanie. 
Informácie o správnom konaní sú na webovom sídle úradu 
Stačí navoliť si v prehliadači „ujd.gov.sk“ alebo len „ujd“, „újd“, „ÚJD“... 
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  Správne konanie MO34 

- Do 15.3.2017 – príprava 
dokumentácie na zverejnenie 
(odstraňovanie citlivých informácií, 
predbežné hodnotenie), 

- Od 16.3. do 29.6.2017 – 
dokumentácia zverejnená pre 
účely nazerania v prenajatých 
priestoroch v MO34, na ÚJD 
prebiehalo podrobné hodnotenie 
dokumentácie. Záujem o nazeranie 
bol pomerne malý (Global 2000, 
magistrát Viedeň, Ing. Stráský) 
 

 Správne konanie MO34 

 

28.8.2017 – rozhodnutím 334/2017 správne konanie prerušené. 
Dôvody prerušenia: 
- Odstránenie nedostatkov v dokumentácii, lehota na odstránenie 

nedostatkov dokumentácie do 15.2.2018. 
- Dosiahnutie pripravenosti uzla čerstvého paliva na príjem paliva – 

lehota na dokladovanie pripravenosti bola do 29.8.2018 
- Dosiahnutie primeranej pripravenosti na uvádzanie do prevádzky 

(pre 3. blok – pripravenosť na „studenú“ hydroskúšku) – lehota na 
dokladovanie pripravenosti bola do 29.8.2018. 

Hlavným dôvodom prerušenia správneho konania boli nedostatky 
podania, ktoré boli vyvolané stavom pripravenosti jadrového 
zariadenia MO34 na vykonanie požadovaných skúšok a 
zdokumentovanie ich výsledkov.  
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 Správne konanie MO34 
Rozhodnutím 334/2017 úrad formálne rozdelil konania do 3 skupín po 3 konania 
nasledovne: 

1. skupina konaní pre uzol čerstvého paliva: 
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Žiadosť SE vo veci...: 

1 

1.1 

vydania povolenia na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 

Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba podľa § 5 ods. (3) písm. g) 

zákona v rozsahu manipulácie a skladovania jadrového paliva v uzle čerstvého paliva 

1.2 

vydania povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia MO34 do prevádzky podľa § 5 

ods. (3) písm. b) zákona v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového 

paliva v uzle čerstvého paliva SO 800/1-02 Reaktorovňa II. HVB 

1.3 

vydania povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 

4x440 MW 3. stavba podľa ustanovenia § 83 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

„stavebný zákon“) a podľa § 5 ods. (3) písm. b) zákona a § 19 ods. (3) zákona v rozsahu 

manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva 

 Správne konanie MO34 

2. skupina konaní pre 3. blok: 
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Žiadosť SE vo veci...: 

2 

2.1 

vydania povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým 

palivom podľa § 5 ods. (3) písm. f) zákona v rozsahu objektov a zariadení pre 

prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 

slúžiacich k prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva 

2.2 

vydania povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 

(3) písm. b) v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu 

objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku 

2.3 

vydania povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 zák. č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa § 5 ods. (3) písm. b) zákona  

a § 19 ods. (3) zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku  

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 

3. bloku 
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 Správne konanie MO34 
 
3. skupina konaní pre 4. blok: 
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Žiadosť SE vo veci...: 

3 

3.1 

vydania povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým 

palivom podľa § 5 ods. (3) písm. f) zákona v rozsahu objektov a zariadení pre 

prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 

slúžiacich k prevádzke 4. bloku 

3.2 

vydania povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 

(3) písm. b) v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu 

objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku 

3.3 

vydania povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 zák. č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa § 5 ods. (3) písm. b) zákona  

a § 19 ods. (3) zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v 

rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 

4. bloku 

 Správne konanie MO34 

 

Stav dokumentácie:  
- nedostatky v dokumentácii boli odstránené v termíne (15.2.2018), úrad 

potvrdil odstránenie nedostatkov písomne. 

 

Problémové okruhy: 

-nie je nepreukázaná prevádzkyschopnosť paliva v rozsahu požadovaných 
vyhorení (stredné vyhorenie PP do 72 MWt.dní/kgU). Ak SE 
nepredložia požadované experimentálne výsledky – úrad obmedzí 
vyhorenie paliva v MO34 na 65 MWt.dní/kgU (ako pre EBO a EMO), 
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 Správne konanie MO34 - UČP 
 

Dňa 22.06.2018 doplnili SE podanie vo veci žiadosti o vydanie povolenia v 1. 
skupine podaní (konania UČP) 
• na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení v rozsahu manipulácie 

a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva (SK 1.1), 

• na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu uzla čerstvého jadrového 
paliva (SK 1.2), 

• povolenia na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona) pre uzol čerstvého 
jadrového paliva (SK 1.3) 

Úrad pokračoval v konaniach UČP: 

- vyhodnotil, že sú splnené podmienky pre pokračovanie správnych konaní UČP, 

- oznámil účastníkom konania pokračovanie konaní UČP, 

- zverejnil podklady pre rozhodnutie na svojom webovom sídle (lehota pre vyjadrenie k 
podkladom 1 mesiac – do 27.8.2018). Súčasťou podkladov bol odpočet plnenia 
Záverečného stanoviska EIA pre MO34. 

 

V lehote sa k podkladom vyjadrili 2 účastníci konania: 

- Global 2000 

- Magistrát mesta Viedeň 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  Správne konanie MO34 - UČP 

Vyjadrenie Global 2000: 

- Požiadavka vykonať nové posudzovanie EIA z dôvodu: 
-  zmien ÚP od r. 2008 

- Nedostatočná odolnosť MO34 voči pádu lietadla (uvádzajú ako nesúlad s 
najlepšou praxou v Európe) 

- Nie je k dispozícii prognóza zmien prietoku a teploty Hrona ako dôsledok 
klimatickej zmeny (+2 st. C) 

Vyjadrenie magistrátu mesta Viedeň: 

- Otázky na kontrolu tesnosti nádrží na skladovanie nebezpečných látok na 
stavbe, na informovanie verejnosti o výpustiach z EMO, 

- Požadujú, aby limity výpustí MO34 neboli vyššie ako z EMO   
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 Správne konanie MO34 - UČP 

Odpovede na vyjadrenie Global 2000: 

- Rozsah zmien ÚP je malý (zmena náterového systému, zmena vo FO – v režime 
utajenia, úprava únikových ciest z HVB). Tieto zmeny neoprávňujú požiadavku na 
novú EIA (potvrdilo MŽP SR)  

- Nedostatočná odolnosť MO34 voči pádu lietadla – projekt je zodolnený voči 
malému lietadlu, pravdepodobnosť náhodného pádu veľkého lietadla je 
extrémne nízka. Ostatné prípady sú riešené v spolupráci s ozbrojenými silami SR. 

- Nie je k dispozícii prognóza zmien prietoku a teploty Hrona ako dôsledok 
klimatickej zmeny (+2 st. C) – elektráreň má uzatvorený okruh chladenia, štúdia 
vplyvu klimatickej zmeny na prietok cez Hron nepoukazuje na výrazné zmeny do 
2100. 

Vyjadrenie magistrátu mesta Viedeň: 

- Otázky na kontrolu tesnosti nádrží na skladovanie nebezpečných látok na stavbe, 
na informovanie verejnosti o výpustiach z EMO – daná podrobná odpoveď, 

- Požadujú, aby limity výpustí MO34 neboli vyššie ako z EMO  - rozhodnutie ÚVZ 
na výpuste zatiaľ nie je. Úrad po vydaní rozhodnutia ÚVZ požiada o preukázanie 
súladu s EIA a porovnanie s výpusťami EMO. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 Správne konanie MO34 - UČP 

Úrad hodnotil pripravenosť UČP formou inšpekcie 404/2018: 
- Odstránenie nedostatkov v protokoloch pripravenosti zariadení, 

- Kontrola odpočtu plnenia Záverečného stanoviska EIA. 

- Obhliadka spojená s miestnym zisťovaním: 21. a 22.8.2018 (HaZZ, 
Inšpektorát práce). HaZZ si vyžiadal doplňujúce podklady k UČP. 

- Po získaní záväzného stanoviska MŽP SR k plneniu požiadaviek EIA, súhlasu 
IP a HaZZ – úrad vydal bezodkladne (23.10.2018) rozhodnutia: 

- R277/2018 – povolenie na nakladanie s ČJP v UČP 

- R298/2018 – povolenie na uvádzanie do prevádzky v rozsahu UČP a na predčasné 
užívanie stavby v rozsahu UČP. 

Pozn.: obmedzujúcim faktorom pre vydanie rozhodnutí bolo stanovisko HaZZ a Záväzné 
stanovisko MŽP k EIA. 
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 Správne konanie MO34 - UČP 

Aktuálny stav: 

Global 2000 dňa 19.11. podal rozklad voči R277/2018 a R298/2018: 

- nebola vykonaná nová EIA z dôvodu zmien ÚP po roku 2008 (najmä po stres-
testoch), 

- riešenie nárazu lietadiel na elektráreň nie je v súlade s najlepšou praxou, 

- z dokumentácie, ktorá im bola k dispozícii, boli odstránení citlivé informácie 

 

Spis bol postúpený na druhostupňový správny orgán. Dňa 6.5.2019 boli 
vydané druhostupňové rozhodnutia (R134/2019 a 140/2019), ktoré v plnom 
rozsahu potvrdili rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu. 

Rozhodnutia 139/2019 a 140/2019 sú zverejnené na webovom sídle úradu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Správne konanie MO34 – 3. a 4. blok uvádzanie do 
prevádzky 

Slovenské elektrárne, a. s. doplnili dňa 28.08.2018 podanie vo veci žiadosti 
o vydanie povolenia: 

• na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom:  

• v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku (SK 2.1), 

• rozsahu objektov a zariadení slúžiacich k prevádzke 4. bloku (SK 3.1), 

• na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky: 

• v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku MO34 (SK 2.2), 

• v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku MO34 (SK 3.2) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



22. 5. 2019 

8 

 Správne konanie MO34 – 3. a 4. blok uvádzanie do 
prevádzky 

Úrad pokračuje v konaniach pre 3. a 4. blok: 

- vyhodnotil, že sú splnené podmienky pre pokračovanie správnych konaní, 

- oznámil účastníkom konania pokračovanie konaní, 

- zverejnil podklady pre rozhodnutie na svojom webovom sídle (lehota pre 
vyjadrenie k podkladom 1 mesiac – do 28.10.2018). Súčasťou podkladov bol 
odpočet plnenia Záverečného stanoviska EIA pre MO34. 

 

Aktuálny stav konaní: 

- Žiadny z účastníkov konania sa zatiaľ nevyjadril k podkladom pre 
rozhodnutie 

- Na žiadosť prvostupňového správneho orgánu bola predĺžená lehota pre 
rozhodnutie o 6 mesiacov (z dôvodu veľkého množstva kontrolných činností, 
ktoré je potrebné ešte vykonať). 

 

 

 

 
 
 

 

 Správne konanie MO34 – 3. a 4. blok predčasné 
užívanie podľa stavebného zákona 

Správne konania vo veci žiadosti SE o vydanie povolenia: 

• na predčasné užívanie stavby (§ 83 stavebného zákona a § 5 ods. 3 písm. b 
atómového zákona) v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku  
a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k 
prevádzke 3. bloku 

• na predčasné užívanie stavby (§ 83 stavebného zákona a § 5 ods. 3 písm. b 
atómového zákona) v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a 
v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k 
prevádzke 4. bloku 

 

sú podľa R334/2017 naďalej prerušené. Podmienka pokračovania: doplniť 
dokumentáciu k stavebnému konaniu pre všetky stavebné objekty 3. bloku 
najneskôr do 12 mesiacov od pokračovania v SK 2.2, resp. doplniť 
dokumentáciu k stavebnému konaniu pre všetky stavebné objekty 4. bloku 
(bez určenia lehoty) 
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 Správne konanie MO34 - administratíva 

 

Úrad komunikuje s veľkým počtom účastníkov konania – 76 adresátov. 

Adresáti: 

- orgány štátnej správy – elektronické zasielanie 

- účastníci procesu EIA, resp. účastníci nazerania do spisu/dokumentácie 
(fyzické osoby, mimovládne organizácie zo SR i zahraničia) 

- potvrdenie prevzatia dokumentácie je zdĺhavé, trvá cca 1 mesiac. Tým sa 
odčerpáva časť lehôt pre rozhodnutie. 

 

 
 

 

 Správne konanie MO34 – odstraňovanie CI 

Citlivé informácie (CI) sú definované v atómovom zákone (§ 3 ods. 16). 

Za dokumentáciu obsahujúcu aj CI sa považuje dokumentácia, ktorej 
zverejnenie by sa mohlo použiť na naplánovanie alebo vykonanie činnosti 
s cieľom spôsobiť narušenie alebo zničenie jadrového zariadenia, a tým 
nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť verejnosti a spôsobiť ekologickú alebo 
ekonomickú škodu. Táto dokumentácia sa sprístupňuje po vylúčení CI. 

Podľa § 3 ods. 17 je to pre správne konanie vo veci uvádzania do 
prevádzky: 

- LaP bezpečnej prevádzky, 

- Program uvádzania JZ do prevádzky členený na etapy 

- PpBS 

- Štúdia PSA 

- Doklady o pripravenosti na uvádzanie do prevádzky 

- Dokumentácia podľa stavebného zákona 
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 Správne konanie MO34 – odstraňovanie CI 

Citlivé informácie z dokumentácie sa odstraňujú podľa metodiky zo 
Smernice o identifikácii a odstraňovaní CI. 
 
 
Odstraňovanie CI z dokumentácie je mimoriadne zdĺhavé a prácne - 
príprava dokumentácie na zverejnenie v prenajatých priestoroch 
MO34 trvala viac ako 3 mesiace. 
 
 

 Správne konanie – aktuálne otázky  

Správne konanie zdržuje nepripravenosť stavebných objektov 3. bloku 
MO34 a súvisiacej dokumentácie na vykonanie obhliadky spojenej s 
miestnym zisťovaním (zástupcovia iných orgánov štátnej správy – HaZZ, 
IP...) 

 

Kladné vyjadrenie zúčastnených orgánov štátnej správy je podmienkou 
pre vydanie rozhodnutia vo veci predčasného užívania 3. bloku. 

 

Pripravenosť rozhodujúcich objektov na obhliadky odhaduje úrad najskôr 
na konci augusta 2019. Zúčastnené orgány štátnej správy majú lehotu 30 
dní na vydanie stanoviska. 
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 Stav pripravenosti 3. bloku MO34 na uvádzanie do 
prevádzky 

• Horúca hydroskúška 3. bloku – 
• Začiatok 21.12.2018, testy horúcej hydroskúšky ukončené 15.3.2019. 

• Najdôležitejšie testy: 

• Úradná pevnostná tlaková skúška primárneho okruhu tlakom 19,2MPa 

• Tesnostná tlaková skúška primárneho okruhu tlakom 13,7MPa 

• Náhrev primárneho okruhu na 260 st. C 

• Tlakové skúšky všetkých parogenerátorov 

• Skúšky hlavných cirkulačných čerpadiel 

• Skúšky poistných ventilov kompenzátora objemu a poistných ventilov parogenerátorov 

• Skúšky vychladzovania primárneho okruhu (dochladzovacími čerpadlami, cez PSA PG, 
cez systém RHR) 

• Na ÚJD je predložené predbežné vyhodnotenie horúcej hydroskúšky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Stav pripravenosti 3. bloku MO34 na uvádzanie do 
prevádzky 

Po horúcej hydroskúške bola zrealizovaná integrálna skúška tesnosti a pevnosti 
hermetických priestorov (ISTaP) s veľmi dobrým výsledkom: 

- prepočítaný únik z hermetických priestorov 1,07%/24 hod. pri natlakovaní na 
150 kPa 

- Počas ISTaP bola hermetická zóna natlakovaná na maximálny projektový tlak 150 
kPa. Boli vykonané tenzometrické merania, ktoré potvrdili je vysokú pevnosť a 
odolnosť. 

 

- Aktuálne prebieha tzv. veľká revízia (rozšírená revízia). 

- Hlavná výzva: 

- Vykonať všetky naplánované kontroly 

- Odstrániť všetky nedorobky – vrátane stavebných 

- Pripraviť objekty na miestne obhliadky a vykonať ich 
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  Kontrolná činnosť ÚJD SR v MO 

 
ÚJD SR má na účely výkonu kontrolných činností nasledujúce 
aktuálne personálne kapacity: 
- 5 inšpektorov priamo na stavbe (lokalitní inšpektori) 
- 62 inšpektorov na pracoviskách v Bratislave a v Trnave, ktorí 

vykonávajú potrebné kontroly v MO34 podľa svojho odborného 
zamerania (príprava personálu, jadrová bezpečnosť, havarijná 
pripravenosť, fyzická ochrana,...) 

- 6 zamestnancov zmluvnej externej podpory   
 
Nedodržiavanie hmg stavby spôsobuje úradu problémy pri 
plánovaní personálnych kapacít pre výkon kontrol v MO34, 
vrátane plánovania čerpania finančných prostriedkov na externú 
podporu. 
 

   
  Kontrolná činnosť ÚJD SR v MO 

 

Oblasti, ktoré môžu ovplyvniť ďalší priebeh dostavby a 
uvádzania do prevádzky 3. a 4. blok MO34: 

- neukončené kontroly zhody a funkčné skúšky zariadení 
strojovne, 

- vysoký počet menších závad a nedorobkov, z ktorých je 
potrebné väčšinu odstrániť pred začatím uvádzania do 
prevádzky, 

- nedokončená stavebná pripravenosť na vykonanie 
obhliadok spojených s miestnym zisťovaním 
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Ďakujem za pozornosť 


